附件

小型病险水库除险加固工程实施

省级评估报告编写提纲

一、 简述省级评估过程

简要说明本次省级评估的实施过程。包括开展省级评估工作的负责单位、参加人员、工作过程、省级评估工作方式等。

二、本省小型病险水库除险加固工作总体实施情况

（一）基本情况

说明水利系统注册登记、除险加固等小型水库数量，水库安全管理和运行现状。1998以来，开展小型病险水库除险加固投资安排情况（按中央财政专项资金、中央预算内投资分别说明）、项目安排与调整及建设情况、投资完成情况（按中央财政专项资金、中央预算内投资分别说明）。

（二）工程实施情况

说明小型病险水库除险加固工程建设总体实施情况、项目完成情况。总结在中央资金管理、地方投资配套、勘察设计质量保证、建设“四制”责任落实、建设管理制度执行、工程运行制度建设等方面采取的措施以及取得的成效。简述小型病险水库除险加固建设取得的总体效果。
三、工程实施情况评估

（一）抽取项目情况

简述所抽取评估项目的基本情况，有无增加典型项目，分析样本代表性。简述抽取水库的加固建设内容、投资情况、建设完成情况、安全状况。

（二）设计管理评估

评价抽取项目的安全评价、安全鉴定、安全鉴定成果核查等工作程序是否规范，安全鉴定结论及主要病险问题，设计单位资质要求和选择方式是否规范，设计单位总体水平，初步设计方案是否覆盖安全鉴定全部内容，是否存在设计变更，设计变更管理是否规范。总结前期工作组织经验，查找设计管理中存在的主要问题，评价问题是否有代表性，分析问题产生原因。

（三）建设管理评估

地方政府责任及负责人责任落实情况评估，地方主管部门责任及负责人责任落实情况评估。建设管理单位制度建设、管理责任落实情况评估，技术管理人员责任、质量安全管理责任落实情况评估。安全鉴定单位及主要负责人责任落实情况评估，设计方案审查结论评估，施工设计质量评估。监理现场工作情况评估。质量、安全检验检测结论评估。施工合同履约情况（进度、质量、验收等）评估。

（四）投资管理评估

评估抽取的各批次项目投资管理制度落实情况，中央、地方投资比例合理性，地方投资构成及投资到位情况。分析地方资金筹措措施、资金渠道、筹措经验。分析工程概算调整管理要求和程序，工程概算总体变化情况。查找资金管理中存在的主要问题，评价问题是否有代表性，分析问题产生原因。

（五）运行管理情况

评估抽取项目运行管理单位或管护人员、管护经费落实情况。评估安全责任制、日常管理和维护工作制度建立执行情况，巡视检查、安全监测、维修养护等工作开展情况。评估水库调度运用、应急处置能力及实施情况。查找运行管理中存在的主要问题和薄弱环节，评价问题是否有代表性，分析问题产生原因和影响。

（六）项目实施综合评估

结合本省多年来小型病险水库除险加固工程建设总体情况，分析所抽取水库项目的代表性，综合评价资金管理、设计管理、建设和运行管理等方面状况，归纳提出工程实施中存在的主要问题，分析产生问题的原因，提出应完善的管理措施、需加强的政策制度保障等。

四、有关建议
通过对项目实施过程的回顾与总结，从前期工作、建设实施、运行管理、投资和资金管理等方面进行综合分析，总结本省小型病险水库除险加固工程建设的主要经验、教训与结论。针对本省项目实施中存在的主要问题，从提高投资决策水平及投资效益、保障前期工作质量、改进项目管理、确保工程安全高效运行等方面，提出改进工程建设、管理的政策建议。
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